

Số: 47 /BC-UBND

Ba Thành, ngày 07 tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO

### Kiểm điểm trách nhiệm tập thể trong việc thực hiện đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ba Thành

*Căn cứ Công văn số 1174/UBND-KHTH ngày 05/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025;*

*Thực hiện Công văn số 422/UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Ba Tư về việc trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025;*

UBND xã Ba Thành báo cáo kiểm điểm trách nhiệm trong công tác giải ngân chậm kế hoạch vốn đầu tư công ngân năm 2024 và giai đoạn 2020 – 2025, cụ thể như sau:

#### **1. Công tác triển khai, thực hiện công trình xây dựng trên địa bàn xã.**

Ủy ban nhân dân xã đã chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã.

#### **2. Những tồn tại, hạn chế:**

Trong quá trình thực hiện các dự án

##### **\* Nguyên nhân**

#### **3. Kế hoạch biện pháp khắc phục của tập thể ủy ban:**

UBND xã đã họp kiểm điểm cá nhân và tập thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Khắc phục, chấn chỉnh trong công tác lập và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành so với thời gian quy định về quản lý, thanh quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

#### **4. Xử lý tài chính, trách nhiệm:**

Tổ chức kiểm điểm cá nhân có liên quan (qua từng thời kỳ) về các thiếu sót, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tham mưu thực hiện quy trình, thủ tục, giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án trên địa bàn xã.

### **I. Tổng kế hoạch vốn giao đầu tư: 4.203 triệu đồng, cụ thể:**

- Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 1.027 triệu đồng
- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.176 triệu đồng.

### **II. Tổng kế hoạch vốn đầu tư đã giải ngân năm 2024: 2.911,133 triệu đồng, đạt 58,56 % so với Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Cụ thể:**

- Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 718,061 triệu đồng.
- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.193,072 triệu đồng (*chuyển nguồn 2023 sang năm 2024: 0 triệu đồng*).

### **III. Nguyên nhân giải ngân không đạt**

#### **1. Nguyên nhân khách quan:**

- Vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện: (1) Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Rạch, Cà La, (2) Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Ôn, Bãi Ri mới. Quá trình thực hiện công trình vướng mắc trong công tác thu hồi đất phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng, nên dẫn đến công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ. Tuy nhiên hiện nay UBND xã đã hoàn thành hồ sơ và trình lên cấp trên xem xét phê duyệt.

- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Công trình BTXM tuyến đường từ nhà Ông Bốn đến Dốc Quýt. Công trình được đăng tải đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định, các đơn vị tham gia nhận thầu có hồ sơ đăng ký tham gia chưa đảm bảo, dẫn đến triển khai thực hiện chậm.

#### **2. Nguyên nhân chủ quan**

Ngoài những nguyên nhân khách quan, có một phần là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy trình đầu tư, công tác kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã, các cán bộ công chức có liên có lúc chưa thường xuyên; công chức chuyên môn chưa có sự chủ động trong nhiệm vụ tham mưu lĩnh vực mình phụ trách, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

### **IV. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân**

#### **1. Về tập thể**

