

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp thành viên UBND xã về triển khai
Công văn 422/UBND ngày 6/3/2025 của UBND huyện

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 3 năm 2025 tại Hội trường UBND xã Ba Thành, tiến hành tổ chức cuộc họp UBND xã kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 theo Công văn 422/UBND ngày 6/3/2025 của UBND huyện.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà: Phạm Thị Minh Đôi - Chủ tịch UBND xã, chủ trì;
2. Ông: Phạm Văn Thước - Phó Chủ tịch UBND xã;
3. Ông: Phạm Văn Mác - Phó Chủ tịch UBND xã;
4. Bà: Lê Thị Cẩm - Công chức Tài chính - Kế toán xã;
5. Các ông (bà) công chức xã: 08 đồng chí

II. Nội dung

1. Đồng chí Phạm Thị Minh Đôi, Chủ tịch UBND xã quán triệt Công văn số 422/UBND ngày 6/3/2025 của UBND huyện.

2. Cuộc họp tiến hành đánh giá kiểm điểm tập thể và cá nhân trong việc thực hiện trách nhiệm kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

- Đánh giá:

Tổng kế hoạch vốn năm 2024 là: 4.203.000 triệu đồng, đã giải ngân 2.911.113 triệu đồng đạt 58,56 % kế hoạch vốn giao.

- Nguyên nhân:

+ Trong các danh mục công trình, có một số danh mục công trình đấu thầu, quá trình thực hiện các thủ tục đấu thầu kéo dài, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án và giải ngân.

+ Quá trình thực hiện dự án vướng mắc trong công tác thu hồi đất phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng, nên dẫn đến công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ.

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy trình đầu tư, công tác kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã, các cán bộ công chức có liên có lúc chưa thường xuyên; công chức chuyên môn chưa có sự chủ động trong nhiệm vụ tham mưu lĩnh vực mình phụ trách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Kiểm điểm:

Tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã nhận trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2024 (tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao) và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian đến việc triển khai thực hiện các chương trình dự án được đầu tư trên địa bàn xã; đồng thời thường xuyên quan tâm, kiểm tra, nhắc nhở, các công chức chuyên môn thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tiến độ giải ngân.

Đối với các cá nhân lãnh đạo Chủ tịch và các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhận kiểm điểm về thực hiện các dự án đầu tư công thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2024, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quan tâm, thường xuyên và nhắc nhở bộ phận chuyên môn hoàn thành quy trình, thủ tục thu hồi đất và tiến độ giải ngân theo đúng quy định.

Đối với các công chức chuyên môn kế toán – tài chính, Địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường, nghiêm túc nhận kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong việc tham mưu thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan các quy trình thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt và nhiệm vụ giải ngân kế hoạch giao vốn thực hiện các công trình dự án trên địa bàn xã.

III. Kết luận

Đồng chí Phạm Thị Minh Đôi - Chủ tịch UBND xã kết luận:

- Yêu cầu các cá nhân nhận trách nhiệm viết báo cáo kiểm điểm gửi Ủy ban nhân dân xã.

- Yêu cầu BQL CCTMTQG xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2025.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 07 tháng 3 năm 2025 cùng ngày có thông qua cho thành phần dự họp cùng nghe./.

Thư ký

Phạm Thị Hạnh

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Minh Đôi