

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN**  
**Trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024**  
**và giai đoạn 2021 - 2025**

Tôi tên: Phạm Thị Minh Đôi

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch UBND xã

Đơn vị công tác: UBND xã Ba Thành

Căn cứ công văn số 422/UBND ngày 06/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tư về trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025. Tôi xin báo cáo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân cụ thể như sau:

**1. Về nội dung thực hiện giải ngân không đạt 95%**

Ủy ban nhân dân xã được huyện phân bổ vốn kinh phí cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn giao đầu tư: 4.203 triệu đồng, trong đó:
  - + Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 1.027 triệu đồng
  - + Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.176 triệu đồng.
- Tổng kế hoạch vốn đầu tư đã giải ngân năm 2024: 2.911,133 triệu đồng, đạt 58,56 % so với Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Cụ thể:
  - + Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 718,061 triệu đồng.
  - + Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.193,072 triệu đồng (*chuyển nguồn 2023 sang năm 2024: 0 triệu đồng*).

Nguyên nhân:

- Trong các danh mục công trình, có một số danh mục công trình đấu thầu, quá trình thực hiện các thủ tục đấu thầu kéo dài, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án và giải ngân.
- Quá trình thực hiện dự án vướng mắc trong công tác thu hồi đất phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng, nên dẫn đến công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy trình đầu tư, công tác kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã, cán bộ công chức có liên có lúc chưa thường xuyên; công chức chuyên môn chưa có sự chủ động trong nhiệm vụ tham mưu lĩnh vực mình phụ trách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

## **2. Đối với trách nhiệm cá nhân**

Bản thân nhận thức được với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan chưa thực hiện tốt trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thủ tục liên quan công tác thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp với đơn vị lập hồ sơ thanh toán theo khối lượng. Bản thân nghiêm túc tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm, thời gian tới sẽ cố gắng hạn chế không để xảy ra các sai sót nêu trên; đồng thời sẽ thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện đúng quy định của nhà nước.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo công văn số 422/UBND ngày 06/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025. Kính báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét./.

*Ba Thành, ngày 07 tháng 3 năm 2025*

**Người báo cáo**



**Phạm Thị Minh Đôi**